

Gerenciamento de projetos

Prof. Rogério Aparecido Silva

rogerio.silva@df.senac.br



Tabela 1-4. Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
4. Gerenciamento da integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase
5. Gerenciamento do escopo do projeto		5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar os Requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo	
6. Gerenciamento do cronograma do projeto		6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as Atividades 6.4 Estimar as Durações das Atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma	
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	
8. Gerenciamento da qualidade do projeto		8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade	8.2 Gerenciar a Qualidade	8.3 Controlar a Qualidade	
9. Gerenciamento dos recursos do projeto		9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos 9.2 Estimar os Recursos das Atividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver a Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe	9.6 Controlar os Recursos	
10. Gerenciamento das comunicações do projeto		10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações	10.2 Gerenciar as Comunicações	10.3 Monitorar as Comunicações	
11. Gerenciamento dos riscos do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	
12. Gerenciamento das aquisições do projeto		12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	
13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto	13.1 Identificar as Partes Interessadas	13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas	13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas	

10 Áreas de Conhecimento



O Contexto do Gerenciamento da Integração

Definição de Integração:

- Processo de unificar e coordenar os diversos elementos do projeto.

Objetivo:

- Alinhar as metas do projeto com os objetivos organizacionais.
- Garantir que todas as áreas de conhecimento estejam integradas.

Papel do Gerente de Projetos na Integração

Responsabilidades do Gerente de Projetos:

- Coordenar atividades e recursos.
- Facilitar a comunicação entre partes interessadas.
- Tomar decisões informadas e equilibrar prioridades conflitantes.

Competências do Gerente de Projetos

Habilidades Necessárias:

- Liderança e influência.
- Pensamento crítico e resolução de problemas.
- Capacidade de negociação e gerenciamento de conflitos.

Realização da Integração pelo Gerente de Projetos

Principais Atividades:

- Alinhamento dos objetivos do projeto com as estratégias organizacionais.
- Integração de planos e processos.
- Monitoramento e controle das atividades do projeto.

Gerenciamento da Integração (4)


Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
4. Gerenciamento da integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto 	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

Diagrama Genérico de um Processo de Gerenciamento de Projetos



Fatores Ambientais da empresa

Resumo:

1. Cultura organizacional, estrutura e governança;
2. Padrões governamentais ou do setor;
3. Infraestrutura
4. Recursos humanos
5. Administração de pessoal
6. Sistema de autorização do trabalho
7. Condições do mercado
8. Tolerância a risco das partes interessadas
9. Clima político
10. Canais de comunicação estabelecidos na organização
11. Bancos de dados comerciais
12. Sistemas de informação de gerenciamento do projeto

Ativos de processo organizacionais

- Os ativos de processos organizacionais são os ativos relacionados aos processos da empresa que contribuem para o sucesso do projeto. Podem ser:
 - **Planos formais** ou não, políticas, diretrizes e procedimentos.
 - **Procedimentos** de qualidade, auditorias, listas de verificação, **instruções** de trabalho, regras gerais em diversas áreas
 - **Requisitos** de comunicação, gerenciamento de **questões** e defeitos, controles financeiros e tratamento de riscos, ...
 - **Base de conhecimento** dos projetos passados da empresa como **Lições aprendidas**, **informações históricas**, ou qualquer informação documentada que possa ajudar no sucesso dos novos projetos.

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas

- .1 Documentos de negócios
 - Business case
 - Plano de gerenciamento de benefícios
- .2 Acordos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Coleta de dados
 - Brainstorming
 - Grupos de discussão
 - Entrevistas
- .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - Gerenciamento de conflitos
 - Facilitação
 - Gerenciamento de reuniões
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Registro de premissas

TAP – Termo de Abertura do Projeto

- **TAP** (Termo de Abertura do Projeto), ou Project Charter em inglês, é um documento crucial no gerenciamento de projetos, que serve como a **autorização formal** para o **início** de um projeto e define os principais elementos e objetivos do projeto.

O que é o Termo de Abertura do Projeto?

Definição:

- Documento que formaliza a autorização de um projeto.
- Estabelece a visão e objetivos principais do projeto.

Propósito:

- Alinhar as expectativas das partes interessadas.
- Fornecer autoridade ao gerente de projetos para aplicar recursos organizacionais.

Elementos do Termo de Abertura do Projeto

- **Título do Projeto:** Nome que identifica o projeto.
- **Propósito e Justificativa:** Razão pela qual o projeto está sendo iniciado.
- **Objetivos do Projeto:** Metas específicas, mensuráveis e alcançáveis.
- **Escopo de Alto Nível:** Descrição do que o projeto irá entregar.
- **Principais Marcos:** Datas importantes e fases do projeto.
- **Orçamento Resumido:** Estimativa inicial dos custos do projeto.
- **Partes Interessadas Principais:** Lista de stakeholders e suas funções.
- **Autoridade do Gerente de Projetos:** Declaração sobre o papel e responsabilidades.

Benefícios do TAP

Clareza e Alinhamento:

- Define expectativas claras desde o início.
- Assegura que todos os stakeholders estejam alinhados.

Autorização Formal:

- Fornece autoridade ao gerente de projetos.

Base para Planejamento: Formaliza o compromisso da organização com o projeto.

- Serve como ponto de referência para o planejamento detalhado.

Estudo de Caso 1: Implementação de Sistema ERP

- **Contexto:** Uma empresa de manufatura decidiu implementar um novo sistema ERP para melhorar a eficiência operacional.
- **Elementos do TAP:**
 - **Objetivos:** Aumentar a eficiência operacional em 20% dentro de um ano.
 - **Escopo:** Implementação dos módulos de finanças, logística e recursos humanos.
 - **Principais Marcos:** Conclusão da fase de design em 3 meses, go-live em 12 meses.
 - **Orçamento Resumido:** \$2 milhões.
 - **Stakeholders Principais:** Diretor de TI, Gerente de Produção, Consultor de ERP.
 - **Autoridade:** O gerente de projetos tem autonomia para ajustar o cronograma conforme necessário.

Caso 2: Uma startup de tecnologia está desenvolvendo um novo aplicativo móvel para saúde.

- **Objetivos:** Lançar um aplicativo para monitoramento de saúde em 6 meses.
- **Escopo:** Desenvolvimento de aplicativo para Android e iOS com funcionalidades básicas de monitoramento de saúde.
- **Principais Marcos:** Protótipo em 2 meses, teste beta em 4 meses, lançamento oficial em 6 meses.
- **Orçamento Resumido:** \$500,000.
- **Stakeholders Principais:** Fundador da startup, desenvolvedores, profissionais de saúde.
- **Autoridade:** O gerente de projetos pode alocar recursos adicionais se necessário.

Desafios na Criação do TAP

- **Desafios Comuns:**
 - **Definição de Objetivos Claros:** Dificuldade em alinhar os objetivos do projeto com as expectativas organizacionais.
 - **Identificação de Stakeholders:** Envolver todas as partes interessadas relevantes desde o início.
 - **Estimativa de Orçamento e Recursos:** Fornecer estimativas precisas com informações limitadas.

Desafios na Criação do TAP

- **Desafios Comuns:**
 - **Definição de Objetivos Claros:** Dificuldade em alinhar os objetivos do projeto com as expectativas organizacionais.
 - **Identificação de Stakeholders:** Envolver todas as partes interessadas relevantes desde o início.
 - **Estimativa de Orçamento e Recursos:** Fornecer estimativas precisas com informações limitadas.
- **Estratégias de Mitigação:**
 - **Workshops de Alinhamento:** Realizar reuniões com stakeholders para definir objetivos claros e comuns.
 - **Análise de Stakeholders:** Utilizar ferramentas como a matriz de poder/interesse para identificar stakeholders críticos.
 - **Planejamento Incremental:** Revisar e ajustar as estimativas conforme mais informações se tornam disponíveis.

Melhores Práticas para Elaborar o TAP

- **Recomendações:**
 - **Envolvimento das Partes Interessadas:** Envolver stakeholders desde o início para garantir alinhamento e compromisso.
 - **Documentação Clara e Concisa:** Manter o TAP claro, conciso e acessível para todos os interessados.
 - **Atualizações Regulares:** Revisar e atualizar o TAP ~~conforme o projeto evolui e novas informações surgem.~~

Atualiza apenas até a assinatura.

Depois das assinaturas as alterações ocorrem nos documentos de Planejamento

Termo de abertura do projeto

- Estabelece uma **parceria** entre a organização executora e a organização solicitante.
- No caso dos projetos externos, um **contrato formal** é normalmente a forma preferida de estabelecer um acordo. É também usado para estabelecer acordos internos no âmbito de uma organização para garantir a entrega nos termos do contrato. Quando aprovado, inicia formalmente o projeto.
- O **gerente de projeto** é identificado e **designado** o mais cedo possível, preferivelmente enquanto o termo de abertura está sendo desenvolvido e sempre antes do início do planejamento.
- Deve ser elaborado pela entidade patrocinadora. O termo de abertura do projeto dá ao gerente do projeto a **autoridade** para planejar e executar o projeto. É recomendável que o gerente do projeto participe do desenvolvimento do termo de abertura do projeto para obter uma compreensão de base dos requisitos do mesmo. Esta compreensão permitirá a designação de recursos mais eficientes para as atividades do projeto.

Atividade (5 min)

- Defina:
- Um nome para um projeto
- **Uma** frase que represente uma meta para esse projeto

Objetivos/Metas SMART

Specific (Específica)

Measurable (Mensurável)

Attainable (Atingível)

Relevant (Relevante)

Time-bound (Temporizável)

- Passar de **45%** para **60%** de participação no mercado de Pessoas Jurídicas no DF em relação quantidade de clientes(\$) até **31/12/2026**
- Passar de **10%** para **15%** de participação no mercado de Pessoas Jurídicas no DF em relação ao faturamento (\$) até **31/12/2026**


Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto]

1. Premissas

1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	
1.10	
1.11	
1.12	
1.13	
1.14	
1.15	
1.16	
1.17	
1.18	
1.19	
1.20	
1.21	
1.22	
1.23	
1.24	
1.25	
1.26	
1.27	

2. Restrições

2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.5	
2.6	



1. **PREMISSAS.** Suposições que a equipe de projetos assume como verdadeiro e o cliente, concorda. Exemplos:

- A lista de convidados ao evento será definida até 31/10;
- Se a equipe precisar vir nos fins de semana, o acesso será liberado

2. **RESTRIÇÕES.** Limitações impostas pelo cliente e que a equipe concorda. Exemplos:

- O orçamento não poderá ser ultrapassado.
- A data da entrega não poderá ser antecipada.